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Décision n° 2025/085/MP

Vu l'article L 2122.22 du Code Geénéral des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 2020, l'autorisant a
exercer les compétences énumérées dans le cadre de l'article précité,

Vu le Code de la Commande Publique,

Considérant que le marche n° 2024-31C - Lot 3 : Diagnostics amiante, plomb
et parasitaire ayant pour objet « Missions de diagnostics techniques pour
diverses opérations d'aménagement » a été notifié le 18 novembre 2024 au la
société AC ENVIRONNEMENT pour un montant de 8 700.00 € HT.

Considérant que I'avenant n°2 a pour objet des prestations supplémentaires,
non prévus au marché initial ;

En effet, bien qu‘une visite des sites avait été effectuée lors de la consultation
(2 l'exception de l'ancienne médiathéque qui n’était initialement pas
concernée), la quantité d'analyses ne reste qu'estimative. Le nombre
d'investigations approfondies, de sondages, de préléevements et d'analyses a
effectuer ne peut pas étre déterminé avant l'achévement de la mission de
repéerage. Ce nombre est ici actualisé au réel, a la suite des investigations
techniques in situ, et a la réception des procés-verbaux d'analyses de
laboratoire.

Du fait de quelques impossibilités d'effectuer la totalité des diagnostics lors des
premiers déplacements du prestataire, des frais de déplacement sont
égarement sollicités pour revenir sur les sites aprés que les blocages aient été
levés via l'appui des services techniques municipaux (Maison de la Jeunesse :
cave inondée et cour trop encombrée ; Abords église : absences de clés de
certaines dépendances ; Maison Médicale : défaut d’accés).

Considérant que l'avenant entraine incidence financiére de 2 402.00 € HT
représentant une augmentation de 37.34% du montant initial du marché ;

Considérant que les autres clauses du marché initial demeurent applicables en
I'état, dans la mesure ou elles ne sont pas modifiées par le présent avenant ;

Vu l'avis favorable de la commission d’appel d’offres du 28 avril 2025 quant a
la passation de cet avenant ;

Le Maire,
Décide,
Article 1
De procéder a la signature de l'avenant n°® 1 du marché « Missions de

diagnostics techniques pour diverses opérations d’aménagement » pour le Lot
3 : Diagnostics amiante, plomb et parasitaire.
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Article 2
Que le nouveau montant du marché est ainsi porté a la somme de 11 468.00 €
HT soit 13 761.60 € TTC.

Article 3

De transmettre la présente décision au Représentant de I'Etat dans le
département. Cette décision sera exécutoire le jour de sa transmission.
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